


LES HEXAGONES 2024

Commerces • Services • Logements

INFO CHANTIER • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Trois nouvelles étapes dans la réalisation des travaux

PHASE 1.1 DU 16 AU 29 NOVEMBRE



Réalisation des fouilles pour la pose des réseaux secs et des réseaux humides pour les futurs aménagements. La circulation des véhicules peut être perturbée pendant quelques heures mais elle sera rétablie en fin de journée (fermeture des fouilles à l'avancement).

RENSEIGNEMENTS



Médiateur

Vous pouvez lui poser vos questions
au 07 60 75 19 40

ou par mail : mediateur@territoire25.fr



Site internet

www.leshexagones2024.com



Territoire 25




PHASE 1.2 DU 30 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE



Réalisation des fouilles pour raccordement des réseaux secs et des réseaux humides du futur centre commercial. Le cheminement piétons à l'intérieur de la palissade sera fermé pour des raisons de sécurité.

PHASE 1.3 DU 19 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER



Pendant la période des fêtes, les chantiers seront momentanément interrompus. Les circulations piétons et véhicules seront rétablies durant cette période avant la reprise des travaux.